


PDTi

PLANO DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

2014-2015

EDIÇÃO REVISADA



Ministério do
Planejamento

BRASIL
PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA

Presidenta da República
Dilma Vana Rousseff

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
Ministro Nelson Barbosa

Secretario Executivo
Secretário Dyogo Henrique de Oliveira

Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI
Diretor Eduardo Cesar Soares Gomes

Coordenação-Geral de Governança de TI – CGGOV/DTI
Coordenador-Geral Marco Antonio Fragoso de Souza

Equipe de Elaboração do PDTI

Alexandre da Silva Castro
Alexandre Sérgio Piovesan
Aloisio Pádua Pinto
Ana Carolina Dionizio Alves
Andrea Thalhafer Ricciardi
Antonio Sabino Da Costa Filho
Bárbara Marina de Oliveira
Bruno Fassheber Novais
Carlos Alberto Jácome Menezes
Carlos Eduardo Uchôa
Carlos Henrique Viana
Cesar Gonçalves Do Bomfim
David Fagundes Cordeiro Junior
Eduardo Cesar Soares Gomes
Eduardo Henrique Ellery Neto
Esse Marques Moreira
Fernando Antônio Braga De Siqueira Junior
Gerson Batista Pereira
Grazielle Seabra Durães Aguiar
Henrique Antunes Figueiredo
Janet de Melo Costa
Joyce Lustosa Belga
Leonardo Aguiar Sousa
Leonardo Vieira Nunes
Luis Octávio Jorge de Vasconcelos Lima
Mauro Forlan Duarte Campos
Paulo Sergio Alves Pinto
Rafael Alves da Silva
Regina Volpini Castanheiro de Carvalho Costa
Roberto Ferreira Irmão
Rogério Mendes Meneguim
Sarah Ferreira Sena
Tiago Chaves Oliveira
Vinícius de Faria Silva
Vinícius Leopoldino do Amaral
Vitor Reis da Costa da Silva
Wesley José Gadelha Beier
Wilson Fiel dos Santos

Equipe de Revisão do PDTI

Alexandre Sergio Piovesan
Ana Carolina Dionizio Alves
Carla Rogeria Vasconcelos
Carlos Augusto Silva
Fabiano Pereira Cortes
José Romildo Araújo de Andrade
Leonardo Aguiar Sousa
Leonardo da Silva Barbosa
Mara Lilian Neves Abdon
Marco Antonio Fragoso de Souza
Pedro Augusto Cunto de Almeida Machado
Rejane Rodrigues de Carvalho
Rogério Mendes Meneguim
Sandra Scherrer de Amorim Nagem Vidal
Sarah Geysel de Medeiros Pereira

Brasília, 5 de fevereiro de 2015

SUMÁRIO

1. Apresentação	4
2. Metodologia Aplicada	7
3. Documentos de Referência	9
4. Estrutura Orgânica da Área de TI	11
5. Referencial Estratégico de TI	13
6. Resultados do PDTI Anterior (2012-2013)	14
7. Plano de Ações	15
8. Fatores Críticos de Sucesso	24
9. Considerações Finais	25
Anexo I – Termos e Abreviaturas	26
Anexo II – PDTI Anterior – Ações Concluídas	28
Anexo III – PDTI Anterior – Ações Replanejadas	31
Anexo IV – PDTI Anterior – Ações Canceladas	35

1. APRESENTAÇÃO

O Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI é um instrumento de planejamento das ações de Tecnologia da Informação, que apoiam as atividades finalísticas do órgão.

A elaboração e a atualização regular do PDTI pelos órgãos federais é uma orientação estabelecida no âmbito do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação – SISP, que agrega as atividades de planejamento, coordenação, organização, operação, controle e supervisão dos recursos de TI dos órgãos e entidades da administração pública federal.

O presente documento, que apresenta o planejamento das ações de TI do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP para o biênio 2014–2015, está organizado da seguinte forma:

- Os capítulos 1 a 5 apresentam o contexto no qual o PDTI foi elaborado e revisado, contendo apresentação, metodologias aplicadas na elaboração e revisão do plano, documentos de referência, estrutura orgânica da área de TI e referencial estratégico de TI;
- O capítulo 6 apresenta o resultado do PDTI anterior (2012-2013);
- O capítulo 7 relaciona as ações, metas, prazos e áreas responsáveis, permitindo à equipe de monitoramento do PDTI o acompanhamento das ações;
- O capítulo 8 discorre sobre os fatores críticos de sucesso para a implementação das ações;
- O capítulo 9 apresenta as considerações finais acerca da elaboração e revisão do PDTI, indicando temas a serem tratados no próximo plano;
- O anexo I descreve os termos e abreviaturas utilizados no documento e os anexos II, III e IV apresentam, respectivamente, as ações concluídas, as replanejadas e as canceladas desde o PDTI 2012-2013 até a revisão do PDTI 2014-2015.

A elaboração do PDTI-MP 2014-2015 teve como ponto de partida o Planejamento Estratégico de TI (PETI-MP), que foi construído em alinhamento ao Planejamento Estratégico Institucional – PEI-MP 2012-2015 e à Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI e suas revisões. Este PDTI atende também a Acórdãos publicados por órgãos de controle, Portarias e Instruções Normativas emanadas do órgão central do SISP¹.

¹ O capítulo 3 apresenta os documentos de referência citados neste parágrafo.

Durante a revisão do PDTI-MP 2014-2015, realizada pela equipe de Planejamento e Controle da Coordenação-Geral de Governança de TI da DTI, ocorrida no 2º semestre de 2014, manteve-se o alinhamento ao PETI-MP, à EGTI e suas revisões e à legislação vigente.

1.1. Objetivo

Este PDTI tem como objetivo sistematizar as ações de TI do MP para o biênio 2014-2015, contemplando prazos, metas, indicadores e responsabilidades.

1.2. Abrangência

As ações e metas apontadas neste documento foram definidas junto às seguintes unidades administrativas do MP:




Ilustração 1: Organograma do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - MP.
Portal do MP: <http://www.planejamento.gov.br/>

1.3. Período de Validade e Monitoramento

O período de validade deste PDTI compreende os anos relativos ao biênio 2014-2015.

O monitoramento das ações que integram o PDTI consiste num fator fundamental para o seu sucesso. Instrumentos de planejamento que não são continuamente monitorados

tendem a se tornar desatualizados e obsoletos e, como consequência, ser descartados pela organização.

A instância designada formalmente para acompanhamento das ações é o Comitê Executivo de TI – CETI-MP, que se reúne mensalmente, na última quarta-feira útil de cada mês, e é composto por representantes de todas as unidades administrativas do Ministério.

O processo de monitoramento apresenta os seguintes atores:

- Ponto focal: servidor indicado pela unidade responsável pela ação, com a atribuição de informar à equipe de monitoramento do PDTI, até o dia 20 de cada mês, o status da ação, os resultados apresentados, as restrições identificadas, as providências tomadas e os encaminhamentos necessários para atuação da alta administração, quando necessário;
- Equipe de Planejamento e Controle da CGGOV: equipe da Diretoria de TI responsável por monitorar as ações do PDTI reportadas pelo ponto focal, e de buscar solução junto à alta administração para os encaminhamentos reportados.
- CETI: Comitê de TI responsável pela aprovação do PDTI e seu devido acompanhamento, a fim de manter as ações adequadas às necessidades do MP e ao planejamento inicial.

As ações descritas neste Plano estão classificadas conforme descrito a seguir:

- Tipo A: ações indicadas pela alta administração e pelos membros do CETI como estratégicas;
- Tipo B: ações transversais, que atendem pelo menos duas áreas de negócio, ou conforme definição do CETI.
- Tipo C: ações locais, que atendem apenas uma área de negócio.

2. METODOLOGIA APLICADA

A metodologia aplicada na elaboração e revisão deste PDTI-MP é baseada no Guia de Elaboração do PDTI do SISP. Destaca-se que o MP realiza a gestão dos sistemas estruturantes do Governo Federal. Essa competência estabelece uma gestão compartilhada dos recursos de TI entre as unidades administrativas e a unidade de TI do órgão.

Levando em consideração essa importante característica do MP e o seu atual nível de maturidade na gestão dos recursos de TI, a metodologia de elaboração e revisão deste PDTI consistiu nas seguintes etapas:

2.1. Fase de Elaboração

2.1.1. Ações Preparatórias

Inicialmente, foram conduzidas as seguintes atividades: indicação, pelas unidades administrativas, de seus pontos focais, que passaram a atuar junto à equipe de elaboração do PDTI e aos gestores da respectiva unidade; nomeação, por meio da Portaria DTI nº 4, de 24.07.2013, da equipe de elaboração do PDTI e dos pontos focais; preparação do cronograma de elaboração do PDTI e do modelo de planilha de necessidades de TI; e a submissão e aprovação desses documentos ao CETI-MP em reunião de 31.07.2013. Destaca-se que essa planilha foi preparada contendo os objetivos e as iniciativas estratégicas do PETI-MP, para que as unidades relacionassem as ações necessárias para alcançar os objetivos e/ou atender às iniciativas.

2.1.2. Indicação das Ações e Necessidades de TI

Nessa etapa, os pontos focais, juntamente com os gestores de suas respectivas unidades, preencheram a planilha indicando as ações a serem desenvolvidas para o alcance dos objetivos estratégicos. Para cada ação foram estabelecidos prazos e definidos indicadores e metas.

2.1.3. Consolidação das Ações

A equipe de elaboração do PDTI analisou as ações propostas, prazos, indicadores e metas, efetuando ajustes e consolidações com base em três critérios: ações que sejam efetivamente de TI, ações que necessitem de contratações ou aquisições e ações que possibilitem o efetivo monitoramento. Essa etapa se desenvolveu em dois momentos: no primeiro, a equipe de elaboração do PDTI, com apoio dos pontos focais de cada unidade, revisou as ações propostas. No segundo momento, a equipe de elaboração do PDTI realizou os ajustes necessários.

2.1.4. Elaboração da Minuta do PDTI

A equipe de elaboração do PDTI desenvolveu os textos do PDTI, analisou os resultados do PDTI 2012-2013 com apoio dos responsáveis pelas ações e segmentou as novas ações em títulos e temas. Essa minuta foi submetida aos pontos focais e aos representantes da SE para validação e proposição de ajustes.

2.1.5. Aprovação do PDTI

Depois de elaborados os textos e definidas as ações, a minuta seguiu para aprovação pelo CETI, validação final pela SE e publicação.

2.2. Revisão do PDTI

A revisão do PDTI-MP 2014 – 2015 ocorreu no segundo semestre de 2014. Foi realizada pela equipe de Planejamento e Controle da Coordenação-Geral de Governança de TI da DTI com a contribuição dos pontos focais das áreas de negócio.

Durante a revisão, foram utilizadas como insumos para o desenvolvimento do trabalho as informações reportadas durante o monitoramento do PDTI, além do levantamento de necessidades das áreas de negócio, a fim de adequar as ações do PDTI-MP ao cenário atual. Posteriormente, a minuta do PDTI foi encaminhada ao CETI e à SE para aprovação, validação e publicação.

3. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

Os documentos listados abaixo influenciaram a elaboração deste PDTI:

DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, DE 1988	Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967	Art. 6º As atividades da Administração Federal obedecerão aos seguintes princípios fundamentais: Planejamento, Coordenação, Descentralização, Delegação de Competência e Controle.
ESTRATÉGIA GERAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 2013-2015	Estabelece metas de curto e médio prazo a serem cumpridas pelos órgãos do SISP, em diferentes perspectivas de atuação e propõe a mensuração objetiva de resultados por meio de indicadores. Incentiva a elaboração do PDTI e promove a troca de informações, experiências, conhecimento e desenvolvimento colaborativo entre os órgãos que compõem o SISP.
INSTRUÇÃO NORMATIVA – IN Nº 04, DE 11 DE SETEMBRO DE 2014 – SLTI/MP	Art. 3º, em consonância com o art. 4º, do Decreto nº 1.048, de 1994: o órgão central do SISP elaborará, em conjunto com os órgãos setoriais e seccionais do SISP, a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação – EGTI para a administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo Federal, revisada e publicada anualmente, para servir de subsídio à elaboração do PDTI pelos órgãos e entidades integrantes do SISP.” Art. 4º As contratações de que trata esta Instrução Normativa deverão ser precedidas de planejamento, elaborado em harmonia com o PDTI, alinhado à estratégia do órgão ou entidade.
CONTROL OBJECTIVES FOR INFORMATION AND RELATED TECHNOLOGY (COBIT® 5)	PO1 – Definir um Plano Estratégico de TI PO1.2 – Alinhamento entre TI e Negócio PO1.4 – Plano Estratégico de TI
GUIA DE REFERÊNCIA PARA ELABORAÇÃO DE PDTI 2012	Metodologia proposta pelo SISP, a qual dispõe sobre os padrões, orientações, diretrizes e <i>templates</i> para elaboração do Plano Diretor de Tecnologia da Informação.
ACÓRDÃO 2.613/2011 – PLENÁRIO TCU	Este Acórdão trata de determinações e recomendações ao MP relacionadas ao aprimoramento da Governança de TI.
DECRETO 7.579/2011	Art. 1º Ficam organizados, sob a forma de Sistema, com a denominação de Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática – SISP, o planejamento, a coordenação, a organização, a operação, o controle e a supervisão dos recursos de informação e informática dos órgãos e entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, em articulação com os demais sistemas que atuam direta ou indiretamente na gestão da informação pública federal. O Decreto 7.579/2011 atualizou as atribuições e a denominação do SISP, para Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação.
INSTRUÇÃO NORMATIVA GSI/PR Nº 1, DE 13 DE JUNHO DE 2008	Disciplina a Gestão de Segurança da Informação e Comunicações na Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências.
ACÓRDÃO 2.308/2011 – PLENÁRIO TCU	9.1.1. Orientem as unidades sob sua jurisdição, supervisão ou estrutura acerca da necessidade de estabelecer formalmente: (i) objetivos institucionais de TI alinhados às estratégias de negócio; (ii) indicadores para cada objetivo definido, preferencialmente em termos de benefícios para o negócio da instituição; (iii) metas para cada indicador definido; (iv) mecanismos para que a alta administração acompanhe o desempenho da TI da instituição.
PORTARIA SLTI 05/2005	Institucionaliza, no âmbito do SISP, os Padrões de Interoperabilidade de Governo Eletrônico – e-PING.
ACÓRDÃO 1.603/2008 – PLENÁRIO TCU	Apresenta a situação da governança de tecnologia da informação na Administração Pública Federal, indicando, por exemplo, ausência de Planejamento Estratégico Institucional, deficiência na estrutura de pessoal e tratamento inadequado à confidencialidade, integridade e disponibilidade das informações.
DECRETO Nº 2.271/1997	Art. 1º No âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, poderão ser objeto de execução indireta as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade.
INFORMATION TECHNOLOGY INFRASTRUCTURE LIBRARY (ITIL V3)	Conjunto de boas práticas a serem aplicadas na infraestrutura, operação e manutenção de serviços de tecnologia da informação.
ACÓRDÃO 1.558/2003 PLENÁRIO TCU	Auditoria de conformidade realizada com o objetivo de avaliar a legalidade e a oportunidade das aquisições de bens e serviços de informática.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE TI – PETI-MP 2013-2015 (Revisado)	Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as diretrizes de TI do MP.
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL – PEI-MP 2012-2015	Documento que contém o mapa estratégico, direcionadores, objetivos, iniciativas estratégicas e indicadores que definem as diretrizes institucionais do MP.


DOCUMENTO	DESCRIÇÃO
DECRETO Nº 8.135/2013	<p>Art. 1º As comunicações de dados da administração pública federal direta, autárquica e fundacional deverão ser realizadas por redes de telecomunicações e serviços de tecnologia da informação fornecidos por órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias.</p> <p>Art. 2º Com vistas à preservação da segurança nacional, fica dispensada a licitação para a contratação de órgãos ou entidades da administração pública federal, incluindo empresas públicas e sociedades de economia mista da União e suas subsidiárias, para atendimento ao disposto no art. 1º.</p>
Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações – EGTIC-SISP 2014-2015.	<p>A Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações (EGTIC) compreende um instrumento de gestão do Sistema de Administração dos Recursos de Tecnologia da Informação (SISP), que traça a direção da Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC), definindo o plano estratégico que visa promover a melhoria contínua da gestão e governança de TIC, assim como a sustentação da infraestrutura, além de subsidiar os órgãos do Sistema na elaboração dos Planejamentos de Tecnologia da Informação.</p>

4. ESTRUTURA ORGÂNICA DA ÁREA DE TI

As atividades de TI do MP são conduzidas pela DTI, com apoio de equipes de TI existentes em algumas unidades administrativas. À DTI compete planejar, coordenar e controlar as atividades e serviços de TI no âmbito do MP. As unidades administrativas apresentam, entre suas competências, a gestão dos sistemas estruturantes de governo relacionados à sua atividade finalística. Essas unidades administrativas são denominadas unidades gestoras de TI. A Coordenação-Geral de Tecnologia da SOF, pela estrutura e corpo técnico que possui, é considerada uma unidade de TI correlata.

4.1. Estrutura da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI/SE-MP

A DTI, unidade setorial de TI do MP, está estruturada em três pilares:



- Governança – Coordenação-Geral de Governança de TI: tem como principais atividades planejar e monitorar as ações de TI, acompanhar o portfólio de projetos de TI, elaborar normas de TI, elaborar o planejamento das contratações de TI, acompanhar a execução dos contratos de TI e gerir o orçamento de TI;
- Sistemas – Coordenação-Geral de Sistemas: tem como principais atividades prover soluções de TI para apoio aos processos de negócio, à tomada de decisão e à transparência pública, gerir as arquiteturas tecnológicas de portais, sistemas e dados e gerenciar projetos de modernização dos sistemas;
- Serviços de TI – Coordenação-Geral de Serviços de TI: tem como principais atividades a gestão da rede do MP e de suas unidades regionais, a gestão da segurança da informação e comunicações relativa à Rede MP e a gestão da Central de Atendimento de TI do MP.

4.2. Unidades Gestoras de TI

São as unidades de gestão de sistemas estruturantes instituídas internamente por secretarias e departamentos do MP, conforme listado abaixo:

- Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – DEST;
- Secretaria de Gestão Pública – SEGEP;
- Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – SLTI;
- Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos – SPI;
- Secretaria do Orçamento Federal – SOF;
- Secretaria do Patrimônio da União – SPU; e
- Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento – SEPAC.

5. REFERENCIAL ESTRATÉGICO DE TI

5.1. Fundamentos da revisão do PDTI

Fundamentam esta revisão do PDTI os seguintes planos estratégicos:

- Planejamento Estratégico Institucional do MP (PEI-MP) 2012-2015;
- Estratégia Geral de Tecnologia da Informação (EGTI-SISP) e suas revisões; e
- Planejamento Estratégico de TI do MP (PETI-MP) 2013-2015 revisado.

As ações desta revisão do PDTI foram elaboradas com base nos objetivos estratégicos de TI e nas iniciativas estratégicas de TI da revisão do PETI.

5.2. Objetivos estratégicos de TI e iniciativas estratégicas de TI

Dimensões do PETI	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	
Resultados	OE1 – Buscar a satisfação do público dos serviços de TI do MP	IE1.1 – Estruturar o catálogo de serviços de TI IE1.2 – Estruturar a medição de qualidade dos serviços	
	OE2 – Aprimorar os sistemas de gestão e suporte da APF, sob a responsabilidade do MP	IE2.1 – Modernizar os sistemas estruturantes IE2.2 – Evoluir os softwares de governo	
	OE3 – Aprimorar a transparência ativa do MP	IE3.1 – Promover a abertura de dados pelo MP IE3.2 – Estabelecer cultura de classificação da informação no âmbito do MP	
Processos	OE4 - Aprimorar processos de entrega e suporte dos serviços de TI do MP	IE4.1 – Minimizar o impacto de riscos ao negócio IE4.2 – Buscar níveis adequados de serviço IE4.3 – Buscar aderência aos padrões tecnológicos de governo	
	OE5 – Aprimorar processos de planejamento e organização	IE5.1 – Disseminar cultura de planejamento IE5.2 – Promover a gestão estratégica de portfólio de projetos	
	OE6 – Aprimorar processos de comunicação da TI	IE6.1 – Estabelecer cultura de comunicação e relacionamento IE6.2 – Disponibilizar soluções para dinamizar a comunicação	
	OE7 – Aprimorar processos de SIC do MP	IE7.1 – Estabelecer cultura de segurança da informação IE7.2 – Manter atualizados os normativos de segurança da informação IE7.3 – Adequar as soluções de TI aos padrões de segurança adotados pelo MP	
	OE8 – Aprimorar processos de aquisição e implementação	IE8.1 – Padronizar processos de aquisição e implementação de soluções de TI IE8.2 – Fomentar Gestão de Configuração e Mudanças	
	OE9 – Aprimorar processos de monitoramento e avaliação	IE9.1 – Aperfeiçoar a governança de TI IE9.2 – Monitorar e Avaliar o desempenho da TI	
	Sustentação	OE10 – Otimizar recursos humanos	IE10.1 – Aperfeiçoar a gestão de recursos humanos de TI IE10.2 – Adquirir e manter as habilidades de TI que atendam as estratégias de TI do MP
		OE11 – Otimizar recursos orçamentários	IE11.1 – Ampliar o portfólio de fornecedores, buscando otimização dos recursos IE11.2 – Aprimorar a efetividade na utilização de recursos orçamentários
		OE12 – Otimizar recursos tecnológicos	IE12.1 – Manter infraestrutura adequada às necessidades do MP e aos novos padrões e tecnologia IE12.2 – Determinar o direcionamento tecnológico

6. RESULTADOS DO PDTI ANTERIOR (2012-2013)

O PDTI 2012-2013 descreve 74 (setenta e quatro) ações. Desse total, 06 (seis) ações foram classificadas como continuadas e, portanto, não apresentam prazos e metas. Para as demais 68 (sessenta e oito) ações, são apresentados a seguir os resultados alcançados.

A análise dos resultados concluiu que o PDTI 2012-2013 consolidou-se como instrumento norteador das ações de TI do MP. As ações propostas evoluíram satisfatoriamente, considerando que, em alguns casos, replanejamentos foram necessários, ora por ter sido identificada necessidade de amadurecimento da gestão de TI, ora para readequação a políticas de governo. O resultado de 57% de ações concluídas no prazo reforça esse entendimento.


6.1. Resultados Obtidos por Unidade (Quantidade de Ações)

	DEPEX	DEST	DTI	SE	SEGEP	SEPAC	SLTI	SOF	SPI	SPOA	SPU	SRT	Total
Continuadas	0	0	5	0	0	0	1	0	0	0	0	0	6
Concluídas	1	0	18	3	2	2	6	3	1	1	1	1	39
Replanejadas	1	1	12	1	1	0	7	0	0	1	2	0	26
Canceladas	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Total	2	1	37	5	3	2	14	3	1	2	3	1	74

6.2. Resultados Obtidos por Unidade (Percentual)

	DEPEX	DEST	DTI	SE	SEGEP	SEPAC	SLTI	SOF	SPI	SPOA	SPU	SRT
Concluídas	50%		56%	60%	67%	100%	46%	100%	100%	50%	33%	100%
Replanejadas		100%	38%	20%	33%		54%			50%	67%	
Canceladas			6%	20%								

6.3. Resultado Geral do PDTI 2012-2013 (Percentual)



7. PLANO DE AÇÕES

O plano de ações aqui proposto representa o desdobramento da estratégia organizacional. Para facilitar o entendimento e a localização, as ações estão agrupadas em sete grandes segmentos: serviços continuados, sistemas, gestão da informação, infraestrutura de TI, processos de TI, pessoas e aquisições.

Dentro dos segmentos, as ações foram agrupadas por temas. Após esse agrupamento, as ações receberam um código que identifica a unidade responsável.

As ações estão relacionadas a objetivos e/ou iniciativas estratégicas expressas no PETI-MP, conforme descrito no capítulo 5 deste PDTI.

7.1. Serviços Continuados

Compreende as ações de apoio às atividades finalísticas do MP, não cabendo definição de indicadores e prazos. Tratam da prestação de serviços pelas unidades setoriais e correlatas de TI do MP, diretamente ou por meio de terceirizados.

Tema	Id	Ação	OE	IE
Hospedagem e Manutenção de Sistemas e Portais	DTI01	Hospedar e manter soluções no centro de dados do MP	11 12	11.1 12.1 12.2
	DTI02	Hospedar e manter soluções no centro de dados de terceiros	11 12	11.1 12.1 12.2
	SOF01	Hospedar e manter soluções no centro de dados da SOF	11 12	11.1 12.1 12.2
Gestão de Rede	DTI03	Gerir a Rede MP (blocos C e K, unidades no DNIT)	11 12	11.1 12.1 12.2
	DTI04	Gerir as redes das unidades regionais da SPU e do DEPEX	11 12	11.1 12.1 12.2
	SOF02	Gerir a Rede SOF	11 12	11.1 12.1 12.2
	SLTI01	Manter a Infovia	12	12.2
	DTI05	Prover serviços de impressão nas redes do MP	12	12.1
Capacitação	DTI06	Capacitar usuários dos sistemas sob gestão do MP	10	10.1 10.2
	DTI07	Capacitar usuários do MP	10	10.1 10.2
Outros Serviços	DTI08	Disponibilizar certificados digitais a usuários de sistemas e das redes do MP	12	12.1
	DTI09	Prover suporte aos usuários de sistemas e das redes do MP	1	1.1
	DTI10	Apoiar as atividades finalísticas das unidades do MP	4	4.1 4.2
	DTI76	Manter o catálogo de serviços de TI do MP	1	1.1

A título de exemplificação, essas ações dão suporte a atividades como:

- Hospedagem e evolução de sistemas estruturantes, sistemas corporativos, portais e softwares públicos;
- Hospedagem de ferramentas e aplicações;
- Hospedagem do repositório de dados do MP;
- Gestão da rede, visando garantir disponibilidade, integridade, confidencialidade e autenticidade;
- Capacitação e suporte aos usuários das soluções ofertadas pelo MP;

7.2. Sistemas

Compreende os projetos de desenvolvimento, modernização ou aperfeiçoamento de sistemas. Este segmento está subdividido em quatro tópicos:

- Sistemas estruturantes: sistemas de gestão da administração pública federal, disponibilizados por unidades administrativas do MP;
- Sistemas corporativos: sistemas de gestão corporativa do MP;
- Sistemas departamentais: sistemas de uso interno de uma unidade do MP;
- Softwares públicos: sistemas disponibilizados na Infraestrutura Nacional de Ativos Digitais.

7.2.1. Sistemas Estruturantes do Governo Federal

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Sistema de Pessoal Civil	SEGEPO1	Implementar o Assentamento Funcional Digital (AFD)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
	SEGEPO2	Implementar módulos do Sistema de Gestão de Pessoas (SIGEPE)	Dez/2015	Quantidade de módulos implantados	8	2	2.1
Sistema de Estrutura de Órgãos do Poder Executivo	SEGEPO6	Implementar evoluções no Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG) visando a descentralização	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
Sistema de Transferências Voluntárias da União	SLTI03	Implementar a tecnologia de certificação digital no Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2 7	2.1 7.1 7.3
	SLTI04	Implementar Projeto de Melhorias do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2 11	2.1 11.2
Sistema Integrado de Serviços Gerais	SLTI05	Migrar os módulos de grande porte do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) para a plataforma web	Dez/2018 (**)	Percentual de execução do cronograma	30%	2 11	2.1 11.2
	SLTI06	Desenvolver e implantar 05 (cinco) novos módulos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)	Dez/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	50%	2	2.1
	SLTI08	Modernizar o Sistema de Catalogação de Materiais (CATMAT) e o Sistema de Catalogação de Serviços (CATSER)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SLTI09	Implementar o Protocolo Integrado	Jun/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	80%	3	3.1
	SLTI10	Desenvolver e implantar o sistema de monitoramento dos planos de logísticas sustentáveis dos órgãos da APF	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SLTI11	Desenvolver o novo módulo de Gestão de Atas de Registro de Preços	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SLTI30	Implantar modelo de governança para o Processo Eletrônico Nacional (PEN) e o Sistema Eletrônico de Informação (SEI)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SLTI31	Implantar modelo de governança para disponibilizar o Sistema Integrado de Gestão do Poder Executivo (SIG-Exe) no âmbito do SISP e SIGS.	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
Governo Eletrônico	SLTI13	Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br)	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SLTI14	Implementar nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SLTI15	Implementar solução de Gestão de Sítios e Serviços On-line	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	DTI12	Realizar diagnóstico do estágio tecnológico dos sistemas estruturantes	Dez/2015	Quantidade de sistemas diagnosticados	4	2 12	2.1 12.2
	DTI13	Implantar o processo de gestão da Identidade Digital de Governo no MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2 12	2.1 12.2

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Sistema de Administração de Recursos de TI	SLTI29	Desenvolver e implantar o Sistema Estruturante do SISP	Dez/2015	Quantidade de Módulos Implantados	3	2 9	2.1 9.2
	SLTI20	Definir ferramenta de contagem de pontos de função para o SISP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 8 9 11	4.2 8.1 9.2 11.2
Sistema de Planejamento e Orçamento Federal	SOF03	Implementar módulos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) para os orçamentos de 2015 e de 2016	Dez/2015	Quantidade de módulos implementados	7	2	2.1
	SPI01	Implementar módulos no Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento (SIOP) para monitoramento e avaliação do PPA	Set/2015	Quantidade de módulos implementados	3	2	2.1
	SPI02	Implementar o Sítio de Apoio à Estratégia de Comunicação do PPA	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	3 6	3.1 6.1 6.2
	SPI03	Construir módulo de cadastro de usuários do Sistema do Programa de Aceleração do Crescimento (SisPAC)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2 11	2.1 11.2
Sistema de Administração das Estatais	DEST01	Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das Estatais (SIEST)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
Sistema de Gestão do Patrimônio da União	SPU01	Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2 4	2.1 4.3
	SPU02	Implementar a infraestrutura geoespacial do Programa de Modernização do Patrimônio da União	Dez/2017 (**)	Percentual de execução do cronograma	50%	2	2.1
	SPU03	Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1
	SPU04	Implantar 03 (três) funcionalidades evolutivas do Sistema de Administração do Patrimônio da União (SIAPA)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1

(*) até dezembro/2015

(**) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento e possuem entregas intermediárias.

7.2.2. Sistemas Corporativos

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Controle de Documentos	DIPLA01	Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.2
Soluções Específicas	DTI19	Implantar Gerenciamento de Acesso e Identidade no âmbito do MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4	4.3

(*) até dezembro/2015

7.2.3. Softwares Públicos

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Gestão do Portal	SLTI21	Evoluir o Portal do Software Público Brasileiro (SPB)	Dez/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	66%	2 4 12	2.1 4.3 12.2

(*) até dezembro/2015

(**) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento e possuem entregas intermediárias.

7.2.4. Sistemas Departamentais

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Modernização de Sistemas Legados	DTI77	Promover absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas obsoletas (Access, VB, Delphi e Lotus Notes)	Dez/2015	Percentual de sistemas absorvidos	100%	2	2.2
						4	4.3
						7	7.3
						11	11.2
12	12.2						
Absorção de Sistemas Desenvolvidos por Terceiros	DTI24	Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4	4.1
						11	11.2
						12	12.2
Construção de Novas Soluções	SRT01	Desenvolver o Sistema Integrado de Relação de Trabalho no Serviço Público e a metodologia de Business Intelligence – BI	Dez/2015	Percentual de funcionalidades implementadas	100%	2	2.1
	SLTI32	Implantar a solução MP-Visões (SIOP-Legis) em ambiente de produção	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4	4.3
						12	12.2

(*) até dezembro/2015

7.3. Gestão da Informação

Compreende os projetos de estruturação e disponibilização dos dados gerados pelo MP para usos diversos, tais como: troca de dados entre sistemas e órgãos da APF, geração de informações estratégicas e promoção da transparência ativa por meio da abertura de dados.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Disponibilidade dos Dados	DTI78	Implantar barramento de dados no MP a partir da automatização do processo de extração, transformação e carga	Dez/2015	Quantidade de sistemas com seus dados acessíveis via barramento	6	3	3.1
						4	4.3
						7	7.3
						12	12.2
	SEPAC01	Gerar balanços quadrimestrais do PAC	Dez/2015	Quantidade de balanços gerados	6	3	3.1
						4	4.2
Qualidade dos Dados	DTI28	Avaliar a qualidade das bases de dados dos sistemas estruturantes	Dez/2015	Quantidade de sistemas avaliados	2	2	2.1
Dados Abertos	DTI29	Publicar dados abertos do MP conforme Plano de Dados Abertos - PDA	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	3	3.1
Informações Estratégicas	DTI30	Desenvolver sistema de apoio à decisão para o MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4	4.2
						5	5.1
	SPU05	Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo	Jun/2015	Quantidade de indicadores implementados	30	5	5.1
						6	5.2
							6.2
Tratamento de Dados	SLTI23	Implementar no <i>Data Warehouse</i> do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG) as extrações de dados do Regime Diferenciado de Contratações (RDC)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2	2.1

(*) até dezembro/2015

7.4. Infraestrutura de TI

Compreende os projetos de modernização e ampliação da infraestrutura de TI do MP e de melhoria dos serviços prestados aos usuários. As ações aqui propostas objetivam aprimorar a gestão da infraestrutura de TI, reduzir os riscos relacionados à segurança da

informação e agregar qualidade no suporte às atividades finalísticas, com a premissa da redução de custos operacionais.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta (*)	OE	IE
Gestão de Infraestrutura de TI	DTI33	Implantar solução de videoconferência para o MP	Dez/2015	Quantidade de pontos instalados	100	4 12	4.2 12.1
	DTI34	Implantar o Centro de Operação de Rede do MP (<i>Network Operation Center - NOC</i>)	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	1 4 7 8 9 12	1.2 4.2 7.3 8.2 9.2 12.1 12.2
	DTI35	Implantar o Centro de Operação de Segurança do MP (<i>Security Operation Center - SOC</i>)	Dez/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	25%	4 7	4.1 7.1 7.3
	DTI36	Implantar redundância de link de dados	Dez/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	25%	12	12.1
	DTI37	Implantar firewall corporativo no MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	7	7.3
	DTI38	Implantar a Sala Segura no centro de dados do MP	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 7 12	4.1 4.2 4.3 7.1 7.3 12.1
	DTI39	Instalar nova <i>Storage</i> e <i>Switch SAN</i>	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 7 12	4.1 4.2 4.3 7.3 12.1
	SLTI24	Migrar o <i>Labcluster</i> para o centro de dados do MP	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	12	12.1
	SPU06	Atualizar e certificar infraestrutura lógica (voz e dados) e elétrica das unidades descentralizadas do MP	Dez/2016 (**)	Percentual de unidades atendidas	60%	7 12	7.3 12.1
	DTI79	Apoiar a estruturação de TI das Superintendências de Administração do MP (AC, RR, RO, AM)	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 12	4.1 4.2 4.3 12.1

(*) até dezembro/2015

(**) os prazos que extrapolam a vigência do PDTI referem-se ao encerramento dos projetos, os quais estão em andamento e possuem entregas intermediárias.

7.5. Processos

Compreende os projetos de implementação formal de processos de TI e de gestão de TI. Essas ações visam à difusão de uma cultura de governança de TI para a elevação da maturidade da TI do MP.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Gestão de Serviços de TI	DTI45	Unificar o processo de gestão de solicitações de TI no MP	Dez/2016 (**)	Percentual de execução do cronograma	70%	1 4 9	1.2 4.2 9.1 9.2
	DTI46	Estruturar o processo de medição de serviços de TI	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	1 4 9	1.1 1.2 4.2 9.2
	DTI47	Estruturar serviço de análise de negócio	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5	4.1 5.1 5.2
Gestão da Informação	DTI49	Implantar plataforma corporativa de gestão de processos de negócio	Dez/2015	Processos de Negócio na Plataforma	3	4 8	4.1 8.2
	DTI80	Implantar processo de gestão da arquitetura corporativa orientada a serviços do MP	Dez/2015	Quantidade de integrações implementadas	10	4 9 12	4.3 9.1 12.2
Gestão Estratégica de TI Gestão Estratégica de TI	DTI81	Revisar as normas do CSIC	Dez/2015	Quantidade de normas revisadas	2	7	7.1 7.2
	DTI53	Mapear os processos de serviços de TI da DTI	Dez/2015	Processos Mapeados	5	5 9 11	5.1 5.2 9.1 9.2 11.2
	DTI54	Implantar modelo de governança integrada de TI	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	9 10 11 12	9.1 9.2 10.1 10.2 11.2 12.2
	DTI55	Estruturar o escritório de projetos de TI do MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	5 9 11	5.1 5.2 9.1 9.2 11.2
	DTI56	Implantar processos de gestão do orçamento de TI	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	8 11	8.2 11.2
	DTI59	Instituir processo de comunicação da TI com seus clientes internos	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	6	6.1 6.2
	DTI60	Implantar procedimento de inventário de ativos de informação	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	3 4 7 8 9	3.2 4.1 7.1 8.2 9.1
	DTI61	Instituir processo de monitoramento e avaliação do desempenho da TI	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	1 4 9	1.2 4.1 4.2 9.1 9.2

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Gestão de Segurança da Informação	DTI63	Implantar os processos de gestão de configuração, mudanças e incidentes do MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5 7 8 9	4.1 5.1 7.1 8.2 9.1
	DTI82	Implementar e aperfeiçoar o processo de Gestão de Riscos do MP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 7 8 9 12	4.1 7.1 8.2 9.1 12.1
	DTI65	Revisão e atualização da atual PoSIC e suas normas complementares	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	7 9	7.1 7.2 7.3 9.1
	SEGEPO5	Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de Identidade no SIGEPE	Jun/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	2 4 7	2.1 4.3 7.1 7.3
Gestão de Aquisição/Contratação de TI	DTI69	Instituir processo de gestão de contratos de TI	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 5 8 9 11	4.2 5.1 8.1 9.1 11.1 11.2
Gestão do Sistema de Administração de Recursos de TI	SLTI26	Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	1 4 5 8 9	1.2 4.2 5.1 8.1 9.2
	SLTI27	Instituir processo de compartilhamento das boas práticas de TI do MP com os órgãos do SISP	Dez/2015	Percentual de execução do cronograma	100%	4 6 9	4.3 6.1 9.1

7.6. Pessoas

Compreende os projetos de melhorias quantitativas e qualitativas do pessoal de TI. Envolve ações de diagnóstico, adequação de perfis, planejamento e execução de capacitação e gestão da distribuição dos profissionais de TI do MP.

Tema	Id	Ação	Prazo	Indicador	Meta(*)	OE	IE
Gestão de Pessoal de TI	DTI70	Realizar pesquisas de satisfação dos usuários de TI	Dez/2015	Quantidade de pesquisas realizadas	2	1 4 6	1.2 4.2 6.1
	DTI71	Instituir processo de manutenção das informações qualitativas e quantitativas do pessoal de TI e de elaboração do plano de capacitação de TI	Dez/2015	Percentual de execução do Cronograma	100%	5 9 10	5.1 9.1 10.1 10.2
Qualificação de Pessoal de TI	DTI72	Realizar eventos de conscientização sobre SIC	Dez/2015	Quantidade de eventos realizados	2	6 7	6.1 7.1

(*) até dezembro/2015

7.7. Aquisições

Este segmento objetiva relacionar as necessidades de aquisição e contratação de serviços e soluções de TI, identificadas durante o processo de elaboração do PDTI, e que não estão vinculadas às ações listadas nos demais tópicos.

Tema	Id	Ação	OE	IE
Serviços	SPU07	Contratar solução de impressão e remessa de documentos	4 11	4.2 11.1
Soluções Baseadas em Software	SPU08	Adquirir solução para manipulação cartográfica	12	12.1
	DTI74	Adquirir licenças de softwares aplicativos	12	12.1
Soluções Baseadas em Hardware	DTI75	Adquirir equipamentos e soluções de SIC	7 12	7.1 7.3 12.1

(*) até dezembro/2015

7.8. Quantidade de Ações por Área

Área	DTI	DEPEX	DEST	SE	SEAIN	SEGEP	SEPAC	SLTI	SOF	SPI	SPU	SRT	DIPLA	DIRAD
Quantidade	48	0	1	0	0	4	1	22	3	3	6	1	1	0

Total: 90

8. FATORES CRÍTICOS DE SUCESSO

Os fatores críticos de sucesso se referem às condições que devem, necessariamente, ser satisfeitas para que o PDTI alcance a efetividade esperada e se torne um importante instrumento para o aperfeiçoamento da governança do órgão. Foram identificados os principais fatores críticos:

- participação ativa do CETI no monitoramento do PDTI;
- fortalecimento do Escritório de Projetos da DTI, que dentre suas atribuições deve monitorar o alcance das metas das ações listadas neste PDTI;
- fortalecimento da equipe de planejamento de TI, responsável pela elaboração e revisões periódicas do PETI e do PDTI;
- comprometimento das áreas responsáveis pela execução das ações na prestação tempestiva à DTI de informações sobre o seu andamento;
- disponibilidade de recursos orçamentários e humanos proporcionais ao desafio proposto neste PDTI;
- apoio da alta direção do MP.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O mundo corporativo moderno determina que a tecnologia da informação deve ser completamente integrada ao negócio da organização. A partir dessa premissa, o PDTI 2014-2015 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão foi elaborado com alinhamento aos planos estratégicos organizacionais e com participação ativa das unidades administrativas.

Foram cinco meses de levantamentos, consolidações e validações a fim de produzir um plano que evidencie o nível de integração entre as unidades administrativas e de TI. Neste PDTI são propostas ações nas quais a tecnologia da informação presta o suporte necessário ao desenvolvimento das atividades finalísticas do Ministério.

Enfim, o PDTI 2014-2015 promove a atuação das áreas de tecnologia da informação no cumprimento de sua missão institucional, conforme apresentada no PETI-MP, objetivando o alcance da visão proposta no mesmo documento.

A equipe de revisão do PDTI 2014-2015 recomenda que os temas “Promover absorção dos sistemas legados na tecnologia ASP” e “Instituir processo de verificação das normas de SIC do MP” sejam abordados no próximo plano, pois as ações para a sustentação desses estão sendo desenvolvidas no ciclo atual.

ANEXO I – TERMOS E ABREVIATURAS

Os conceitos relacionados a termos técnicos, convenções e abreviações, mencionados no decorrer deste documento, são apresentados na tabela abaixo:

TERMO	DESCRIÇÃO
AFD	Assentamento Funcional Digital
APF	Administração Pública Federal
C3S	Central de Serviços e Suporte do SISP
CETI	Comitê Executivo de Tecnologia da Informação
CSIC	Comitê de Segurança da Informação e Comunicação
DEPEX	Departamento de Órgãos Extintos
DEST	Departamento de Coordenação e Governança das Empresas Estatais
DIPLA	Diretoria de Planejamento
DTI	Diretoria de Tecnologia da Informação
EGTI	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação
EGTIC	Estratégia Geral de Tecnologia da Informação e Comunicações
GSI/PR	Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República
IN	Instrução Normativa
MP	Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão
PDTI	Plano Diretor de Tecnologia da Informação
PE	Planejamento Estratégico
PEI	Planejamento Estratégico Institucional
PETI	Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
PosIC	Política de Segurança da Informação e Comunicação
PPA	Plano Plurianual
RLSL	Rede Local de Software Livre
SE	Secretaria Executiva
SEAIN	Secretaria de Assuntos Internacionais
SEGEP	Secretaria de Gestão Pública
SEPAC	Secretaria do Programa de Aceleração do Crescimento
SISP	Sistema de Administração de Recursos de Tecnologia da Informação
SLTI	Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação
SOF	Secretaria de Orçamento Federal
SPI	Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos
SPOA	Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração
SPU	Secretaria do Patrimônio da União
SRT	Secretaria de Relações de Trabalho no Serviço Público
UFRJ	Universidade Federal do Rio de Janeiro
UFRN	Universidade Federal do Rio Grande do Norte
UnB	Universidade de Brasília

ANEXO II – AÇÕES CONCLUÍDAS

Neste anexo estão relacionadas as ações concluídas desde o PDTI 2012-2013:

ID	Ações do PDTI 2012-2013	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SEGEP02	Desenvolvimento do SIGEPE – Módulos SICAJ, Saúde e Portal	Dez/2013	SEGEP
DEPEX02	Atender a demandas evolutivas do SIAPCON	Dez/2013	DEPEX
SE01	Desenvolvimento do Novo SIORG – Partes I e II	Dez/2013	SEGEP
SEGEP03	Desenvolvimento e implantação do sistema SIGA	Dez/2013	SEGEP
SOF01	Implantar módulos restantes para a conclusão do projeto SIOP: Módulos de Orçamento	Dez/2013	SOF
SPI01	Implantar módulos restantes para a conclusão do projeto SIOP: Módulo de Planejamento	Dez/2013	SPI
SPU01	Implantar funcionalidades evolutivas nos Sistemas de Administração do Patrimônio da União	Jul/2013	SPU
DTI08	Evolução da plataforma utilizada no desenvolvimento do SICONV (framework MDArte)	Dez/2013	SLTI
DTI09	Avaliação e implementação do projeto de mineração e avaliação da qualidade da base de dados em pelo menos um estruturante	Jun/2013	DTI
SLTI04	Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do SIASG e da solução de informações gerenciais	Dez/2013	SLTI
SLTI05	Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do SCDP	Dez/2013	SLTI
SLTI06	Desenvolvimento de funcionalidades para a evolução do ComprasNet	Dez/2013	SLTI
DTI10	Definição de padrão de BI a ser utilizado no MP	Abr/2013	DTI
DTI12	Definir estratégia para modernização do Sistema de Controle de Processos e Documentos	Abr/2013	DTI
DTI13	Implantar solução de RAD para compartilhamento de dados entre sistemas	Mar/2013	DTI
SE04	Evolução do Sistema de apoio à decisão no âmbito do MP (Holograma)	Mai/2013	DTI
SE05	Solução de Integração e Interoperabilidade de Sistemas Estruturantes (I3Gov)	Dez/2013	DTI
SEPAC01	Evolução do sistema de apoio à decisão do PAC (Sistema de Gestão da Informação – SGI)	Dez/2013	SEPAC
SLTI12	Manutenção evolutiva do Portal Brasileiro de Dados Abertos	Out/2013	SLTI
SLTI13	Publicação de Dados Abertos do MP	Out/2013	SLTI
DTI14	Modernização de sistemas antigos e construção de novos sistemas	Dez/2013	DTI
SEPAC02	Implantar soluções georreferenciadas para análise de políticas públicas	Dez/2013	SEPAC
SRT01	Desenvolver e implantar subsistema de Relações de Trabalho do Serviço Público Federal	Dez/2013	SRT
DTI16	Equipamento de armazenamento e ativos de rede	Out/2013	DTI
DTI17	Expandir a rede sem fio do MP para o prédio DNIT e garagem do bloco K	Mar/2013	DTI
DTI18	Conectar as redes locais das Superintendências da SPU e das unidades regionais do DEPEX na rede do MP	Jul/2013	DTI
SOF02	Atualizar parque tecnológico de suporte ao SIOP	Dez/2013	SOF
SLTI14	Adequar rede Infovia	Dez/2013	SLTI
SOF03	Adquirir e implantar ferramentas de apoio ao desenvolvimento de sistema	Dez/2013	SOF
DTI23	Adquirir equipamentos e soluções de Segurança da Informação	Dez/2013	DTI

ID	Ações do PDTI 2012-2013	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
DTI24	Migração dos serviços de rede local, da rede proprietária para Rede Local de Software Livre	Abr/2013	DTI
DTI26	Viabilizar o uso de dispositivos móveis em comodato como parte contrato de telefonia móvel do MP	Dez/2013	DTI
DTI27	Renovar e expandir licenças de softwares aplicativos	Dez/2013	DTI
DTI28	Adquirir Certificados Digitais	Jun/2013	DTI
DTI29	Contratação de outsourcing de impressão	Fev/2013	DTI
DTI30	Elaboração do Plano Estratégico de TI – PETI	Jul/2013	DTI
DTI34	Implantação de estrutura formal de gerência de projetos	Dez/2013	DTI
DTI36	Elaborar procedimento de inventário de ativos de informação	Dez/2013	DTI
SPOA02	Elaborar estudos quantitativo e qualitativo, e plano de capacitação para os profissionais de TI do MP	Dez/2013	SPOA

ID	Ações do PDTI 2014-2015	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SEGEP03	Implementar o Sistema de Gestão de Auditorias (SIGA)	Dez/14	SEGEP
SEGEP04	Implementar novo Sistema de Informações Organizacionais do Governo Federal (SIORG)	Jun/14	SEGEP
DTI11	Migrar a hospedagem do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP) e definir estratégia para sua substituição	Dez/14	DTI
DTI20	Implantar o Instrumento Padrão de Pesquisa de Satisfação (IPPS) no MP	Set/14	DTI
DTI21	Definir e implementar solução de gestão de portfólio de projetos com acesso livre a painel de situação	Dez/15	DTI
DTI22	Definir estratégia de substituição de soluções departamentais	Dez/14	DTI
DTI40	Disponibilizar plataforma de Data Discovery no MP	Dez/14	DTI
DTI44	Elaborar o catálogo de serviços da DTI	Dez/14	DTI
DTI52	Elaborar a metodologia de pesquisa de satisfação dos usuários de TI do MP	Set/14	DTI
DTI57	Revisar as normas do CETI	Dez/14	DTI
DTI58	Elaborar e implantar normas de planejamento de TI do MP	Dez/14	DTI
DTI62	Instituir processo de software	Out/14	DTI
DTI64	Instituir o processo de gestão de riscos de Segurança da Informação e Comunicações – SIC do MP	Dez/14	DTI
DTI67	Instituir processo de levantamento anual de necessidades de aquisições de TI do MP	Dez/14	DTI
DTI68	Instituir processo de planejamento de aquisições de TI em aderência à IN04	Dez/14	DTI
DTI73	Definir estratégia de unificação das escolas virtuais do MP	Dez/14	DTI
SE01	Implantar o piloto do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	Out/14	SE
SE02	Customizar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) para o Processo Eletrônico Nacional	Ago/14	SE
SLTI02	Evoluir a plataforma tecnológica (MDArte) do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)	Dez/14	SLTI
SLTI07	Implementar o novo leiaute do Portal de Compras do Governo Federal (ComprasNet)	Dez/14	SLTI
SLTI12	Implementar solução para aumentar a eficiência e o controle da gestão de passagens aéreas na APF	Jul/14	SLTI
SLTI17	Implementar melhorias no sistema Central de Serviços e Suporte do SISP (C3S-CAU)	Dez/14	SLTI

ID	Ações do PDTI 2014-2015	Conclusão da Meta do PDTI	Responsável
SLTI22	Promover a evolução de softwares públicos	Dez/14	SLTI
SPI04	Implementar Biblioteca Digital do Desenvolvimento	Jul/14	SPI

ANEXO III – AÇÕES REPLANEJADAS

Neste anexo estão relacionadas as ações não concluídas desde o PDTI 2012-2013 e que foram replanejadas.

PDTI 2012-2013			
ID	Ação	Nova Ação com novo ID	Justificativa
DEPEX01	Serviço de absorção da hospedagem do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP)	DTI11	Atraso no processo de contratação da DATAPREV e no início da execução do serviço
SEGEPO1	Implantação do Assentamento Funcional Digital (AFD)	SEGEPO1	Atraso no processo de contratação do serviço de digitalização e aquisição de equipamento
DTI06	Definir estratégia para substituição do Sistema de Complementação de Aposentadorias e Pensões (SICAP)	DTI11	Atraso no processo de contratação da DATAPREV
DTI07	Evolução do SIOP-Legis	DTI25	Sistema foi evoluído para atender outras unidades, mas não foi priorizada a implantação
SPU02	Reestruturar e implantar sistemas SIAPA/SARP	SPU01	Dificuldades na fase inicial do projeto, decorrente da nova parceria com fábrica de software
SLTI02	Desenvolvimento de funcionalidades para redução de intervenções manuais na base de dados e evolução da solução de informações gerenciais	SLTI04	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
SLTI03	Desenvolvimento do ambiente EAD de capacitação e treinamento para os usuários do SICONV	DTI73	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
DEST01	Implantar módulos restantes para aperfeiçoamento do novo sistema SIEST	DEST01	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
SE02	Desenvolvimento e publicação de ferramenta de Processo Eletrônico para apoio aos processos em âmbito nacional	SE02	Foi alterada a estratégia do projeto, com a decisão pela utilização do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do TRF4
SLTI07	Implantar Sistema de Gestão de Identidades	SLTI25	Não iniciada devido a problemas técnicos
SLTI08	Evolução de Software Público	SLTI22	Sistema CACIC evoluído com sucesso, em parceria com a DTI, e definidas novas prioridades
DTI11	Implantar e evoluir módulos do SIG (UFRN) no MP	DTI16 DTI17 DTI18	Dificuldades na absorção da arquitetura do sistema e na definição do processo de evolução
SLTI09	Desenvolvimento e evolução de sistemas, sítios e portais de Governo Eletrônico	SLTI13	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
SLTI10	Desenvolver e implantar Protocolo Integrado	SLTI09	Atraso no processo de contratação da COPPE/UFRJ
SLTI11	Desenvolver novos módulos do Sistema de Gestão de Sítios e Serviços Online	SLTI15	Redução do volume de demandas em função do contingenciamento orçamentário
DTI15	Implantação de sala segura do Centro de Dados do MP	DTI38	Complexidade na definição das especificações
DTI21	Renovar quantitativo de equipamentos portáteis (notebooks) sem garantia	DTI75	Aguardando aquisição conjunta do SISP
DTI22	Adquirir e Implantar solução de videoconferência para todo o MP	DTI33	Aguardando aquisição conjunta do SISP
SPU03	Atualizar Infraestrutura lógica (voz e dados)	SPU06	Complexidade na definição das especificações por se tratar de serviço de abrangência nacional
DTI25	Adquirir estações de trabalho para substituir equipamentos sem garantia e renovar o parque	DTI75	Aguardando aquisição conjunta do SISP
DTI31	Revisar a norma de atuação do Comitê Executivo de TI do MP	DTI57	Aguardando definição do modelo de governança do MP

DTI32	Elaborar processos de avaliação da gestão de TI no MP	DTI61	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias
DTI33	Elaborar procedimentos formais de gestão de mudanças, incidentes e configuração no âmbito do MP	DTI42 DTI63	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias
SPOA01	Elaborar processos para contratação de TI, gestão de contratos de TI e gestão orçamentária de TI	DTI56 DTI68 DTI69	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias
DTI35	Definir processos de Software no âmbito do MP	DTI62	Revisão da estratégia, incluindo o modelo de desenvolvimento ágil
DTI37	Definir processo de gestão de riscos de Segurança da Informação e Comunicações – SIC	DTI64	Necessidade de replanejamento do Termo de Cooperação com a UnB, decorrente de restrições orçamentárias

PDTI 2014-2015			
ID	Ação	Nova Ação com novo ID	Justificativa
DEST01	Implementar 10 (dez) módulos do Sistema de Informação das Estatais (SIEST)	DEST01	Prazo replanejado devido à limitação da capacidade de atendimento do fornecedor que está impactando no cumprimento do cronograma.
SLTI04	Implementar Projeto de Melhorias do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasse (SICONV)	SLTI04	Prazo replanejado devido à priorização das demandas para atender ao Orçamento Impositivo e ao Acórdão TCU nº 2.550/2013.
SLTI06	Desenvolver e implantar 05 (cinco) novos módulos do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais (SIASG)	SLTI06	Prazo e meta replanejados devido à limitação da capacidade de atendimento do fornecedor para iniciar o atendimento da demanda.
SLTI13	Reestruturar o portal do Programa de Governo Eletrônico (gov.br)	SLTI13	Prazo replanejado devido à limitação da capacidade de atendimento pela DTI, em função da priorização dos volumes contratados ao fornecedor.
SLTI14	Implementar nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal com aplicativos para dispositivos móveis	SLTI14	Prazo e texto reajustados devido à mudança de estratégia com a elaboração, em conjunto com a SECOM/PR, de instrução normativa específica de aplicativos para dispositivos móveis.
SLTI15	Implementar solução de Gestão de Sítios e Serviços On-line	SLTI15	Prazo replanejado devido à mudança de estratégia, que passou a considerar as condições de construção do software e os instrumentos normativos existentes.
SLTI16	Desenvolver novo Portal do SISP	SLTI29	Ações consolidadas em uma nova ação, que foi criada a partir da revisão da estratégia de construir um sistema estruturante para o SISP.
SLTI18	Desenvolver novo Sistema de Gestão de Pessoal e Banco de Talentos do SISP		
SLTI19	Desenvolver e disponibilizar sistema para elaborar e gerenciar PDTIs		
SLTI20	Definir ferramenta de contagem de pontos de função para o SISP	SLTI20	Prazo replanejado em virtude de necessidade de customização da solução APF Prime que aguarda contratação de novas fábricas de software para atender a demanda.
SLTI25	Desenvolver e implementar o processo de Gerenciamento de Identidade no SIGEPE	SEGEP05	Unidade responsável e prazo alterados devido à implementação da Gestão de Acesso e Identidade no SIGEPE que está sendo conduzida pela SEGEP.
SLTI26	Revisar metodologia e desenvolver solução de indicadores e métricas para avaliação de serviços eletrônicos no âmbito do SISP	SLTI26	Ajuste do texto e do prazo em virtude da revisão da estratégia para alinhamento com o projeto da nova solução do Guia de Serviços Públicos do Governo Federal.
DTI15	Implantar repositório compartilhado de documentos do Sistema de Recursos Humanos (SIGRH/SIG) no MP	DTI77	Ações consolidadas em uma nova ação devido à mudança de estratégia com a decisão de utilizar a versão de referência do SIG e necessidade de absorção dos sistemas legados.
DTI16	Implantar módulos do Sistema de Patrimônio, Administração e Contratos (SIPAC/SIG) no MP		
DTI17	Implantar módulos do Sistema de Recursos Humanos (SIGRH/SIG) no MP		
DTI18	Implantar módulos do Sistema de Administração e Comunicação (SIGAdmin/SIG) no MP		

DTI19	Implantar Controle de Acesso Único para os sistemas do MP	DTI19	Ajuste do texto para adequar à estratégia de Gestão de Identidade e Acesso proposta pela SLTI.
DTI24	Absorver a manutenção do SIGS- SEAIN	DTI24	Prazo replanejado devido à necessidade de contratação de fábrica de software para garantir o suporte ao sistema, customização do SEI para substituição do módulo proprietário e conclusão da sala segura para hospedagem do sistema.
DTI25	Implantar a solução MP-Visões (SIOP-Legis)	SLTI32	Unidade responsável alterada porque está sob condução da SLTI que solicitou o ajuste do texto.
DTI27	Implantar barramento de dados dos sistemas estruturantes geridos pelo MP	DTI78	Ações consolidadas em uma nova ação em adequação à estratégia de implantação da gestão de dados do MP.
DTI31	Implantar plataforma para gestão descentralizada de regras de mapeamento e transformação de dados		
DTI32	Automatizar os processos de extração, transformação, carga e movimentação de dados		
DTI50	Implantar processo corporativo de gestão de dados e governança da informação do MP		
DTI29	Publicar dados abertos do MP (SIASG, SICONV, SIORG, SisPAC, SIAPE, SIAPA, SIGS)	DTI29	Ajuste do texto para adequação dos sistemas constantes no Plano de Dados Abertos do MP – PDA/MP
DTI30	Desenvolver sistema de apoio à decisão para o MP	DTI30	Prazo replanejado devido à mudança de estratégia e dependência da implantação do Repositório de Arquivos de Dados (RAD).
DTI33	Implantar solução de videoconferência para o MP	DTI33	Prazo replanejado devido à necessidade de adequação aos prazos da compra compartilhada sob gestão da Central de Compras.
DTI36	Implantar Balanceador de Carga na rede de dados do MP	DTI36	Ajuste do texto devido à mudança de estratégia com a priorização da redundância de <i>links</i> .
DTI37	Implantar solução de <i>Firewall</i> de Aplicações WEB (<i>Web Application Firewall – WAF</i>)	DTI37	Ajuste do texto devido à mudança de estratégia com a priorização do <i>firewall</i> corporativo.
DTI39	Instalar nova Storage e Switch SAN	DTI39	Prazo replanejado devido a atraso no planejamento da contratação provocado pela necessidade de detalhar a especificação técnica dos produtos.
DTI45	Unificar o processo de gestão de solicitações de TI no MP	DTI45	Prazo e meta replanejados devido à necessidade de incluir as unidades regionais do MP no processo e customizar a solução para integrar-se com a de fornecedores.
DTI46	Estruturar o processo de medição de serviços de TI	DTI46	Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos para o fim de cada semestre.
DTI47	Estruturar serviço de análise de negócio	DTI47	Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos para o fim de cada semestre.
DTI48	Implantar Arquitetura Orientada a Serviços (SOA) para integração do sistema de Processo Eletrônico Nacional (PEN) com os Sistemas Integrados de Gestão (SIG)	DTI80	Ações consolidadas em uma nova ação em adequação à estratégia de implantação da gestão da arquitetura de sistemas do MP
DTI51	Implantar processo de gestão da arquitetura corporativa do MP		
DTI55	Estruturar o escritório de projetos de TI do MP	DTI55	Prazo replanejado após recomposição da equipe do Escritório de Projetos.
DTI60	Implantar procedimento de inventário de ativos de informação	DTI60	Prazo replanejado devido à dependência do processo de classificação da informação.
DTI65	Instituir norma de regulamentação da periodicidade de revisão da PoSIC e suas normas complementares	DTI65	Prazo replanejado e texto ajustado devido à necessidade de adequar à estratégia proposta na POSIC v3, em elaboração.
DTI69	Instituir processo de gestão de contratos de TI	DTI69	Prazo replanejado após recomposição da equipe de gestão contratual da DTI.
DTI72	Realizar eventos de conscientização sobre SIC	DTI72	Ajuste da meta devido à alteração da estratégia, com a realização de dois <i>workshops</i> .
SPU01	Reestruturar o Sistema Integrado de Administração Patrimonial (SIAPA) e o Sistema de Administração do Patrimônio da Rede Ferroviária Federal (SARP)	SPU01	Prazo replanejado em função da necessidade de adequação do cronograma

SPU03	Reestruturar o Sistemas de Gerenciamento dos Imóveis de Uso Especial da União (SPIUNet) e o Sistema de Controle dos Imóveis Funcionais (CIF)	SPU03	Prazo ajustado conforme decisão de padronizar os prazos para o fim de cada semestre.
SPU05	Implantar o Painel de Indicadores da SPU, com dados estratégicos de gestão do patrimônio e de outros sistemas do Governo	SPU05	Prazo replanejado em função da necessidade de adequação do cronograma
SE03	Implantar o Sistema Eletrônico de Informações (SEI) no MP	DIPLA01	Unidade responsável alterada para a Diretoria de Planejamento – DIPLA, que possui a competência de gestão documental.

ANEXO IV – AÇÕES CANCELADAS

Neste anexo estão relacionadas as ações canceladas desde o PDTI 2012-2013:

PDTI 2012-2013		
ID	Ação	Justificativa
SE03	Modernização de sistemas de gestão no âmbito do MP (PROSIS)	Os projetos de modernização que utilizam recursos do PROSIS já estão sendo monitorados individualmente. Essa ação se tornou desnecessária
DTI19	Adquirir equipamentos de informática	As aquisições de equipamentos estão especificadas em outras ações
DTI20	Adquirir equipamentos de tecnologia móvel (<i>tablets</i>)	Decisão de contratar dispositivos móveis em comodato nos contratos de telefonia móvel

PDTI 2014-2015		
ID	Ação	Justificativa
DTI14	Migrar o Portal do SISP da Telebrás para o MP	Mudança de estratégia com a decisão de desenvolver e implantar um sistema estruturante para o SISP (SLTI21), optou-se por manter o portal do SISP na Telebrás até sua desativação.
DTI23	Atualizar o legado das legislações do antigo Sistema de Informação de Legislação (SILAB) para o atual Sistema Pergamum	Mudança de estratégia com a necessidade de absorção dos sistemas legados com bases tecnológicas obsoletas (DTI77)
DTI26	Migrar o portal do Software Público Brasileiro (SPB) da Telebrás para o MP	Mudança de estratégia com a decisão de desenvolver e implantar um novo portal (SLTI29), optou-se por manter o portal do SPB na Telebrás até sua desativação.
DTI41	Garantir a operacionalidade do parque computacional do MP	Ação plenamente substituída pelas ações contínuas DTI03, DTI04 e SOF02.
DTI42	Implantar solução integrada com abrangência distribuída para gestão de mudanças, configuração, incidentes, ativos de informação e riscos de segurança de TIC do MP	Ações contempladas pela ação DTI45.
DTI43	Implantar solução de apoio ao processo unificado de gestão de solicitações de TI no MP	
DTI66	Instituir processo de verificação de conformidade das normas de SIC do MP	Mudança de estratégia com a elaboração da POSIC v3. Este assunto será incluído para o próximo ciclo de PDTI, assim como sua implementação.
SLTI28	Filiar o MP ao <i>International Function Point Users Group (IFPUG)</i>	Estratégia foi revisada em vista da reavaliação da relação custo-benefício. Embora se pratique a metodologia preconizada pelo IFPUG, os órgãos do SISP utilizam também outras metodologias.